



COMUNE DI MELISSA
PROVINCIA DI CROTONE

COPIA

DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA
N. 157 DEL 12-09-2017

**Oggetto: LAVORI DI " MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
- GIUSEPPE DEL GAUDIO - ": AUTORIZZAZIONE A REDIGERE
PERIZIA DI VARIANTE**

L'anno duemiladiciassette, addì dodici del mese di settembre,

IL RESPONSABILE

adotta la seguente determinazione:

PREMESSO:

- che con decreto del Sindaco n. 19/2015 in data 06.11.2015, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità dell'Area 3 Urbanistica e Lavori Pubblici e dell'Area 4 Manutenzione e Patrimonio;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19, in data 24.04.2017, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017/19;
- CHE il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 13800 del 26.08.2013 ha concesso un finanziamento al comune di Melissa per i lavori di "Messa in sicurezza dell'Istituto comprensivo - Giuseppe Del Gaudio-" per un importo di 191.270,00 € ;
- CHE il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Calabria-Sicilia- , con nota n. 21476 del 23.11.2015 ha restituito il progetto definitivo per essere rielaborato ed integrato;
- CHE in data 27.03.2015 è stato validato il progetto esecutivo;
- CHE con Delibera di Giunta n. 29 del 29.03.2016 è stato approvato il progetto ESECUTIVO redatto dall'ing Giuseppe Greco per i lavori di "Messa in sicurezza dell'Istituto comprensivo - Giuseppe Del Gaudio " per un importo complessivo di €. 191.270,00, di cui €. 85.392,19 per lavori, €. 40.106,24 per costo manodopera , €. 5.301,57 per la sicurezza e €. 60.470,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, aggiornato in conformità all'art. 24, comma 3, del DPR 207/2010 per essere posto a base di gara ;
- CHE con determinazione n. 89 del 11/07/2016 i lavori sono stati affidati all'impresa Costruzioni Generali FILOSA SANTE srl , con sede in via SS 106 zona PIP -88814 Torre Melissa (KR) per l'importo complessivo di 123.968,63 € oltre IVA;
- che con contratto n. 09/2015 di Rep. in data 03/09/2015, i lavori di cui trattasi sono stati accollati all'impresa V&M IMMOBILIARE SRL con sede in via S. Francesco n. 51 – 88811 Cirò Marina (KR) - P. IVA 03036110793 per l'importo complessivo di €. 164.805,60;
- che con determina N° 122 del 12/09/2016 si è proceduto ad affidare l'incarico di Direzione e Contabilizzazione dei Lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza dell'Istituto comprensivo - Giuseppe Del Gaudio ” all’Ing. Salvatore Misiano con studio tecnico in Casabona.

- che con Verbale del 28/09/2016 il direttore dei lavori incaricato ha formalmente consegnato all’impresa esecutrice i lavori appaltati;

VISTA la nota a firma della direzione lavori, acquisita in data 03/08/2016, prot. n. 3446, con la quale la stessa ha relazionato ai sensi dell’art. 161 comma 3 del D.P.R. 207/2010, chiedendo l’autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva per le motivazioni in essa contenuta.

RITENUTO di poter autorizzare la redazione della perizia di che trattasi, in quanto la fattispecie è disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:

- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010;
- il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

1. le premesse in narrativa sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. autorizzare, ai sensi dell’art.161, del DPR n. 207/2010, il Direttore dei Lavori incaricato Ing. Salvatore Misiano, a redigere una perizia di variante e suppletiva in relazione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPENSIVO - GIUSEPPE DEL GAUDIO”;
3. dare atto, che per la perizia suppletiva e di variante di che trattasi, trova applicazione la normativa prevista dall’art. 106 comma 1 lett. “c” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. dare atto che la perizia nel complesso rientra nei limiti del finanziamento dell’opera;
5. dare atto, che la redigenda perizia suppletiva, trova la copertura delle risorse economiche necessarie nel nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell’espletamento della gara;
6. prendere atto che il codice CUP: B56E11000850001 e il seguente codice CIG: 6243820343 da inserire sui mandati e liquidazioni;
7. di precisare che la realizzazione dell’opera è finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n. 13800 del 26/08/2013 per un importo di € 191.270,00
8. demandare al responsabile della trasparenza di pubblicare il presente provvedimento sul portale amministrazione trasparente del comune di Melissa;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

F.to Ing. Greco Giuseppe

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Attesta

Che la presente determinazione risulta regolare dal punto di vista tecnico.

Lì 12-09-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Ing. Greco Giuseppe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-09-2017 al 04-10-2017

Lì 19-09-2017

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI

F.to Decarlo Eugenia Graziella

Copia conforme all'originale.

Lì 12-09-2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA**

Ing. Greco Giuseppe